Lutherstadt Eisleben Grundhafter Ausbau Freistraße II Straßenbau und Nebenanlagen							Parkplatz	
	Variante I Zweirichtungsverkehr (6,50 m) BK 3,2		Variante II Zweirichtungsverkehr (6,00 m) BK 3,2		Variante III Zweirichtungsverkehr (6,00 m) BK 3,2			
	netto [€]	brutto [€]	netto [€]	brutto [€]	netto [€]	brutto [€]	netto [€]	brutto [€]
1. Baustelleneinrichtung	216.130,00	257.194,70	212.330,00	252.672,70	212.630,00	253.029,70	26.335,00	31.338,65
2. Grundhafter Ausbau Fahrbahn	530.357,25	631.125,13	493.396,30	587.141,60	493.396,30	580.903,02	2.940,00	3.498,60
3. Grundhafter Ausbau Parktaschen/ Nebenbereiche	35.346,50	42.062,34	31.075,00	36.979,25	20.097,50	23.916,03	100.382,00	119.454,58
4. Grundhafter Ausbau Gehweg/ Randeinfassung	151.769,50	180.605,71	151.735,50	180.565,25	151.735,50	180.565,25	-	-
5. Grundhafter Ausbau Zufahrten	74.923,25	89.158,67	78.738,63	93.698,96	78.738,63	93.698,96	-	-
6. Landschaftsbau/ Ausstattung	114.742,00	136.542,98	105.697,00	125.779,43	126.462,00	150.489,78	25.586,00	30.447,34
7. Beleuchtung	90.950,00	108.230,50	90.950,00	108.230,50	90.950,00	108.230,50	28.850,00	34.331,50
8. Entwässerung (Gosse/Anschluss Kanal)	79.159,50	94.199,81	77.598,00	92.341,62	77.598,00	92.341,62	14.125,00	16.808,75
9. Entwässerung (Kanal)	130.330,00	155.092,70	130.330,00	155.092,70	130.330,00	155.092,70	-	-
10. Umbau / Anpassung Klosterplatz - Bushaltestelle	85.000,00	101.150,00	85.000,00	101.150,00	85.000,00	101.150,00	-	-
Gesamtkosten	**1.508.708,00**	**1.795.362,52**	**1.456.850,43**	**1.733.652,01**	**1.466.937,93**	**1.739.417,56**	**198.218,00**	**235.879,42**