

Pumptrackanlage / Erweiterung Skateranlage in Lutherstadt Eisleben

Stadtverwaltung Lutherstadt Eisleben

Fachbereich 3

SG Tiefbau

Datum: 23.02.2026



1. Bearbeitungsabfolge

17.02.2026 Stadtrat - Variantenbeschluss

20.04.2026 Stadtentwicklungsausschuss - Vergabe von Bauleistung

21.04.2026 Hauptausschuss – Vergabe von Bauleistung

12.05.2026 Stadtrat – Vergabe von Bauleistung

01.07. – 30.08.2026 Realisierungszeitraum

30.09.2026 Bewilligungszeitraum vom Amt für Landwirtschaft,
Flurneuordnung und Forst Süd

