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Mit Stand 26.01.2026 sind alle Maßnahmen der Prioritätenliste 2024 vergeben 

und bis auf Projekt P24-026 abgeschlossen.

P24-026 Instandsetzung der Fahrbahn, zum Spring1-15, im OT Schmalzerode

Im Verlauf der Planung und Ausschreibung konnte wurde ein spezieller Pflasterfachbetireb

gebunden, der aus Kapazitätsgründen eine Umsetzung für die Monate November/ Dezember 

2025 einplante. Auf Grund der Witterungsverhältnisse war die Ausführung jedoch nicht mehr 

möglich. Die Umsetzung erfolgt je nach Witterungslage.



Mit Stand 26.01.2026 sind alle Maßnahmen der Prioritätenliste 2025 bis auf Projekt 25-009 vergeben.



Projekt 25-009 Instandsetzung eines Teilbereiches des Gehweges Eislebener Landstraße im  OT      

Polleben

Im Zuge der Planung und Ausschreibung dieses Projektes ergaben sich Unwägbarkeiten die eine 

Umsetzbarkeit technisch und wirtschaftlich unmöglich machten.

Hierzu erarbeitet Fachbereich3/ SG Tiefbau derzeit eine Information sowie ein Ersatzprojekt für 

den Ortschaftsrat des OT Polleben.  



Abgeschlossene Projekte

P25-001 Nachsanden der Pflasterfläche, mehrere Straßen, Lutherstadt Eisleben 

P25-003 Fahrbahnsanierung in DSK Bauweise, Sandweg, OT Herdersleben

P25-006 Instandsetzung der Fahrbahn Raismeser Straße

P25-007 Instandsetzung der Fahrbahn, Mittelreihe/ Kreisfelder Gasse

P25-008 Fahrbahnsanierung in DSK Bauweise, Kleine Landwehr

P25-010 Instandsetzung des Durchlasses, Lindengraben, OT Hedersleben

P25-011 Instandsetzung der Wartefläche Lindenplatz, OT Burgsdorf

P25-012 Instandsetzung des Gehweges, Feldweg, OT Osterhausen

P25-013 Instandsetzung eines Teilbereiches des Gehweges, Kasseler Straße

P25-014 Instandsetzung eines Teilbereiches des Gehweges, Hauptstraße im OT Helfta

vergebene aber im Jahr 2025 nicht abgeschlossene Projekte

P25-002 Instandsetzung der Fahrbahn/ Rißsanierung

P25-004 Markierungsarbeiten mehrere Straßen

P25-005 Instandsetzung eines Teilbereiches des Gehweges, Bauernsiedlung, OT Rothenschirmbach

Für diese Projekte wurden Rückstellungen auf das Jahr 2025 gebildet.



P25-002 Instandsetzung der Fahrbahn/ Rißsanierung

Auf Grund einer unvorhersehbaren Beschädigung der benötigten Maschine war es dem Auftragnehmer im 

Jahr 2025 nicht mehr möglich den Auftrag auszuführen. Die Ausführung erfolgt lt. Auftragnehmer je nach 

Witterungsverhältnissen.



P25-004 Markierungsarbeiten mehrere Straßen

Dieser Auftrag konnte durch den Auftragnehmer auf Grund der Witterungsverhältnisse (Nässe und 

Temperaturen) im Jahr 2025 nicht ausgeführt werden. Die Ausführung erfolgt je nach Witterung und 

erreichbaren Temperaturen auf der Verkehrsfläche.   



P25-005 Instandsetzung eines Teilbereiches des Gehweges, Bauernsiedlung, OT Rothenschirmbach

Dieser Auftrag wurde im Monat Dezember2025 durch den Auftraggeber begonnen, musste jedoch auf Grund 

des Wintereinbruches und der niedrigen Temperaturen unterbrochen werden. Eine Abarbeitung erfolgt nach 

Witterungsverhältnissen.



Vielen Dank für Ihre        
Aufmerksamkeit!

Stadtverwaltung Lutherstadt Eisleben
Fachbereich 3
SG Tiefbau


