



## Marktbergtoiletten

Information zum Planungsstand (SEA am 26.01.2026)

### 1. Haushaltsansatz

Für das Haushaltsjahr 2026 wurden im Haushalt 130.000,00 Euro (Gesamtbaukosten) eingeplant.

### 2. Was soll saniert werden (Leistungsumfang)

- Instandsetzung der Dachabdichtung
- Erneuerung der Eingangstüren
- Verbesserung der Barrierefreiheit in Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheiten (Längsneigung der Stadtstraße sowie vorhandene Arkadenpfeiler)
- Sanierung der Toiletten durch Austausch der Wand und Bodenbeläge, Erneuerung der Elektrik, Austausch der sanitären Einrichtungen (Neue Elemente aus Edelstahl zur Verbesserung und Erhöhung der Vandalismussicherheit), Einbau von Bodenabläufen zur Verbesserung und Erleichterung der Reinigung bei nicht sachgemäßer Nutzung.
- Einbau einer Lüftungsanlage

### 3. Kontrolle des Zutritts

Es ist geplant die Toilettenanlage weiterhin kostenfrei anzubieten.

### 4. Zeitablauf

27.01.2026	Anlaufplanung mit den Planern (Objektplanung, HLS-Planer und ELT-Planer)
April / Mai 2026	Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen (ggf. Gremienlauf erforderlich bei Überschreitung der Wertgrenze des Bauauftrages eines Loses)
Juni bis September 2026	Bauausführung

## 5. Bilder vom Bestand



Männer-WC





Frauen-WC kombiniert mit der barrierefreien Toilette







Außenansicht

